

Департамент образования администрации г. Перми
Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей
с ограниченными возможностями здоровья № 154» г. Перми
г. Пермь, ул. Пихтовая 30 а

Приказ

03.09.2015

№ СЭД-154-01-13


**Об утверждении плана-графика
введения ФГОС ОВЗ**

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 14.05.2015 СЭД-26-01-04-367 «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ОВЗ и перечня апробационных площадок по введению ФГОС ОВЗ в Пермском крае» в целях выполнения мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению подготовки к введению федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Приложение 1).
2. Всем ответственным лицам обеспечить исполнение плана-графика в соответствии с установленными сроками.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:



М.Ю. Жукова

УТВЕРЖДАЮ:

М.Ю. Жукова

Директор МБС(К)ОУ «С(К)ОШ
для детей с ОВЗ № 154»

М.Ю. Жукова



Приложение № 1
к приказу СЭД-154-01-13 от 03.09.2015

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
МБС(К)ОУ «С(К)ОШ для детей с ОВЗ № 154» г. Перми

в 2015-2016 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Изучение базовых документов ФГОС ОВЗ	январь 2015	Обсуждение на методическом объединении учителей начальных классов	Тулупова руководитель начальных классов О.Н., МО
1.2	Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающихся с ОВЗ. Определение объёма и характера изменений в системе работы школы	январь 2015 г.	Педагогический совет « ФГОС НОО для детей с ОВЗ. Особенности содержания и реализации».	Жукова директор школы М.Ю.,
1.3	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ школы	август-сентябрь 2015 г.	План-график	Кадочникова ответственная за организацию УВП на I ступени О.И.,

1.4	Внесение изменений в устав МБС(к)ОУ «С(к)ОПШ для детей с ОВЗ № 154», разработка локальных актов школы	сентябрь 2015 - август 2016	Разработка и утверждение нормативно-правовых документов школы	Жукова М.Ю., директор школы
1.5	Анализ условий и ресурсного обеспечения введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015-апрель 2016	Совещание при директоре, отчёт	Жукова М.Ю., директор школы
1.6	Анализ и использование разъяснений Министерства образования и науки Российской Федерации по отгделным вопросам введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 - октябрь 2015	Разъяснение и обсуждение нормативных документов на заседании методического объединения учителей начальных классов	Калочникова О.И., за ответственной организацию УВП на I ступени Тулупова О.Н., руководитель МО начальных классов
1.7	Анализ и применение методических рекомендаций по разработке адаптированных образовательных программ	сентябрь 2015-ноябрь 2015	Педагогический совет	Жукова М.Ю., директор школы
1.8	Создание и экспертиза условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе	октябрь 2015 – декабрь 2016	Совещание при директоре	Жукова М.Ю., директор школы
1.9	Анализ и использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр	октябрь 2015 - май 2016	Регулярные заседания творческой группы по разработке АООП	Калочникова О.И., за ответственной организацию УВП на I ступени, Тулупова О.Н., руководитель МО начальных классов
1.20	Разработка АООП в соответствии с примерными образовательными программами, разработанными в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр	октябрь 2015 - май 2016	Разработка и утверждение АООП школы	Заместители директора по УВР

II. Организационное обеспечение ФГОС ОВЗ

2.1	Создание рабочей группы по внесению изменений в ООП НОО школы,	март 2015-июнь 2015	АООП НОО с ОВЗ	Калочникова О.И., за ответственной
-----	----------------------------------------------------------------	---------------------	----------------	------------------------------------

	разработка АООП.			организацию УВП на I ступени, Тулупова О.Н., руководитель МО начальных классов
2.2	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ, организация сетевого взаимодействия	январь 2016- декабрь 2018	Участие в семинарах, конференциях, круглых столах	Рачёва Н.В., ответственная за работу с кадрами
2.3	Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в учебно-методических объединениях	январь 2016- декабрь 2018		Рачёва Н.В., ответственная за работу с кадрами
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководителей и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	февраль 2015 – декабрь 2015		Жукова М.Ю., директор школы
3.2	Формирование плана-графика обучающихся мероприятий руководителей и педагогических работников школы	август 2015- декабрь 2015	План-график обучающихся мероприятий	Рачёва Н.В., ответственная за работу с кадрами
3.3	Участие руководителей и педагогических работников школы в курсах повышения квалификации, в стажировках на базе апробационных площадок	ноябрь 2015 – декабрь 2018	Мониторинг анкетных данных	Рачёва Н.В., ответственная за работу с кадрами
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1	Эффективное планирование расходов средств учредителя	По факту получения методических рекомендаций федерального уровня	Смета расходов	Жукова М.Ю., директор школы

4.2	Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ	В течение 2 месяцев с момента получения методических рекомендаций	Отчёт об исполнении МЗ	Жукова М.Ю., директор школы
-----	----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------------------

У. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ

5.1	Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	2015-2016	Педагогические совещания, заседания МО	Жукова М.Ю., директор школы, Калочникова О.И., ответственная за организацию УВП на I ступени, Тулупова О.Н., руководитель МО начальных классов
5.2	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ, процессу и результатах их введения в школе	2015-2016	Размещение информации о ФГОС ОВЗ на сайте школы, информационных стендах, проведение родительских собраний.	Исакова Е.В., зам. директора по ВР, Гуляева С.А., ответственная за работу с сайтом